

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年4月12日
契約業者名	株式会社佐藤組
契約業者の住所	栃木県大田原市湯津上 1 1 4 0 番地
工事の名称	R 4 ワミ沢左岸崩壊地対策工事
工事場所	栃木県日光市上栗山地先
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 落石防護網工:密着型厚ネットを数量(増)。 2. 仮設工:数量(増)。
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥205,480,000
変更金額 (税込)	¥81,950,000
変更後の契約金額 (税込)	¥287,430,000
変更理由	1. 落石防護網工:現地精査の結果、密着型厚ネットを数量(増)する。 2. 仮設工:落石防護網工の数量変更に伴い、数量(増)する。