

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 4日
契約業者名	(株) 大地
契約業者の住所	茨城県鹿嶋市宮中5259-1
工事の名称	R5東関道行方地区改良工事
工事場所	自) 茨城県行方市石神 至) 茨城県行方市四鹿
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、高速自動車国道東関東自動車道水戸線において、道路土工、法面工等を施工するものである。 道路改良 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 法面工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 3月25日
工期(至)	令和 7年 3月24日
変更前の契約金額	207,680,000円(税込み)
変更金額	+ 5,929,000円(税込み)
変更後の契約金額	213,609,000円(税込み)
変更理由	1. 公共工事設計労務単価の変動による変更。