

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　4月　5日
契 約 業 者 名	日東エンジニアリング（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市小松3－24－16
工 事 の 名 称	R5東関道島須茂木地区外改良工事
工 事 場 所	自）茨城県潮来市延方　至）茨城県潮来市清水
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	本工事は、高速自動車国道東関東自動車道水戸線の茨城県潮来市延方から同市清水において、カルバート工、道路土工等を施工するものである。 道路改良　　　1式 道路土工　　　1式 カルバート工　1基 舗装工　　　　1式 除草工　　　　1式 応急処理工　　1式 仮設工　　　　1式
工 期（自）	令和　6年　4月　1日
工 期（至）	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	257,400,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 8,019,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	265,419,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 公共工事設計労務単価の変動による変更。