

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 9 日												
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店												
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市けやき台3－6 2－1												
工 事 の 名 称	R 5 東関道川尾築地地区改良その2 工事												
工 事 場 所	茨城県潮来市築地地先												
工 事 種 別	一般土木工事												
工 事 概 要	本工事は、高速自動車国道東関東自動車道水戸線の茨城県潮来市築地地先において、道路土工等を施工するものである。 <table><tr><td>道路改良</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>法面工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>石・ブロック積（張）工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr></table>	道路改良	1 式	道路土工	1 式	法面工	1 式	石・ブロック積（張）工	1 式	排水構造物工	1 式	仮設工	1 式
道路改良	1 式												
道路土工	1 式												
法面工	1 式												
石・ブロック積（張）工	1 式												
排水構造物工	1 式												
仮設工	1 式												
工 期（自）	令和 6 年 4 月 8 日												
工 期（至）	令和 7 年 2 月 2 8 日												
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 6 , 8 5 0 , 0 0 0 円（税込み）												
変 更 金 額	+ 2 , 5 3 0 , 0 0 0 円（税込み）												
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 9 , 3 8 0 , 0 0 0 円（税込み）												
変 更 理 由	1. 公共工事設計労務単価の変動による変更。												