

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　4月18日																		
契 約 業 者 名	樋口土木（株）																		
契 約 業 者 の 住 所	茨城県稲敷郡阿見町住吉2－3－19																		
工 事 の 名 称	R5国道6号牛久土浦BPつくば地区改良その1工事																		
工 事 場 所	茨城県つくば市西大井地先																		
工 事 種 別	一般土木工事																		
工 事 概 要	本工事は、国道6号牛久土浦BPにおいて、道路土工及び地盤改良工を施工するものである。 <table><tr><td>道路改良</td><td>1式</td></tr><tr><td>道路土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>1式</td></tr><tr><td>法面工</td><td>1式</td></tr><tr><td>擁壁工</td><td>1式</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1式</td></tr><tr><td>防護柵工</td><td>1式</td></tr><tr><td>舗装工</td><td>1式</td></tr><tr><td>縁石工</td><td>1式</td></tr></table>	道路改良	1式	道路土工	1式	地盤改良工	1式	法面工	1式	擁壁工	1式	排水構造物工	1式	防護柵工	1式	舗装工	1式	縁石工	1式
道路改良	1式																		
道路土工	1式																		
地盤改良工	1式																		
法面工	1式																		
擁壁工	1式																		
排水構造物工	1式																		
防護柵工	1式																		
舗装工	1式																		
縁石工	1式																		
工 期（自）	令和　5年　6月　3日																		
工 期（至）	令和　6年　4月30日																		
変 更 前 の 契 約 金 額	307,670,000円（税込み）																		
変 更 金 額	+ 83,006,000円（税込み）																		
変 更 後 の 契 約 金 額	390,676,000円（税込み）																		
変 更 理 由	1. 道路土工 増工：掘削工 追加：掘削工（汚染土処理） 2. 地盤改良工 追加：固結工（ICT）、改良基面処理工 3. 排水構造物工 増工：作業土工 4. 舗装工 増工：アスファルト舗装工 追加：舗装準備工																		