

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月18日														
契約業者名	(株) 駒井ハルテック 東京本社														
契約業者の住所	東京都台東区上野1-19-10														
工事の名称	R4圏央道手代木橋上部その2工事														
工事場所	自) 茨城県つくば市手代木 至) 茨城県つくば市西大沼														
工事種別	鋼橋上部工事														
工事概要	<p>本工事は、首都圏中央連絡自動車道の茨城県つくば市手代木から同県つくば市西大沼において、手代木橋の橋梁上部工及び床版工を施工するものである。</p> <table><tr><td>橋梁上部</td><td>1式</td></tr><tr><td>工場製作工</td><td>1式</td></tr><tr><td>工場製品輸送工</td><td>1式</td></tr><tr><td>鋼橋架設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>橋梁現場塗装工</td><td>1式</td></tr><tr><td>床版工</td><td>1式</td></tr><tr><td>鋼橋足場等設置工</td><td>1式</td></tr></table>	橋梁上部	1式	工場製作工	1式	工場製品輸送工	1式	鋼橋架設工	1式	橋梁現場塗装工	1式	床版工	1式	鋼橋足場等設置工	1式
橋梁上部	1式														
工場製作工	1式														
工場製品輸送工	1式														
鋼橋架設工	1式														
橋梁現場塗装工	1式														
床版工	1式														
鋼橋足場等設置工	1式														
工期 (自)	令和 4年11月 1日														
工期 (至)	令和 6年 4月30日														
変更前の契約金額	536,470,000円 (税込み)														
変更金額	+ 2,299,000円 (税込み)														
変更後の契約金額	538,769,000円 (税込み)														
変更理由	1. 工事請負契約書第26条第6項によるインフレスライド変更														