

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年4月25日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R5大宮国道管内交通対策検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 事故調査 1式 (増工) 2. 幹線道路における交通安全対策検討 1式 (増工) 3. 生活道路における交通安全対策検討 1式 (減工) 4. 関係機関検討会等資料作成 1式 (減工) 5. 各種資料作成 1式 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和5年4月25日
履 行 期 間 (至)	令和6年4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	43,538,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8,283,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	51,821,000円 (税込み)
変 更 理 由	業務内容精査に伴い数量を変更する。