

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年4月30日
契約業者名	日本工営株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R 6 譲原地すべり外観測業務
業務場所	群馬県藤岡市譲原地先、群馬県吾妻郡中之条町入山地先及び群馬県吾妻郡中之条町大字花園地先
業種区分	地質調査
業務概要（変更した内容について記述する）	変更無し
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	95,425,000 円（税込）
変更金額（増）	13,343,000 円（税込）
変更後の契約金額	108,768,000 円（税込）
変更理由	・令和6年4月より適用する「設計業務等標準積算歩掛等」による変更

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	日本工営株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R 6 譲原地すべり外観測業務
業務場所	群馬県藤岡市譲原地先、群馬県吾妻郡中之条町入山地先及び群馬県吾妻郡中之条町大字花園地先
業種区分	地質調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・譲原地すべり地区 (観測、資料整理) 1 式・白砂川第二砂防堰堤付近 (観測、資料整理) 1 式・中之条町花園地区 (観測、資料整理) 1 式・観測機器 (設置・購入・点検) 1 式
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	108,768,000 円 (税込)
変更金額 (増)	9,438,000 円 (税込)
変更後の契約金額	118,206,000 円 (税込)
変更理由	当初業務内容の数量精査及び観測機器の修繕を実施する必要性が生じたため、変更 (増工) を行う。