

## ( 第 3 回 、 最 終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年4月25日
契 約 業 者 名	(株)建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業 務 の 名 称	R5久慈川・那珂川回遊魚産卵状況調査業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 樹林化予測 (追加) 2. 情報共有システム使用料 (追加) 3. 履行期間延長
履 行 期 間 ( 自 )	令和5年8月16日
履 行 期 間 ( 至 )	令和6年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,366,000円(税込)
変 更 金 額	+19,019,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	33,385,000円(税込)
変 更 理 由	1. 樹林化予測 遊水地事業及び築堤等河道改修と、その後の樹林の繁茂等により、周辺地区の流況(水位、流速、流向等)が変化し、河床変動に影響する可能性が生じた。 この事業による環境の変化がアユの産卵場の形成にあたる影響について、事業後の樹林等の管理では考慮する必要があるため、樹林化予測を追加する。 2. 情報共有システム使用料 本業務をととして、情報共有システムを使用したため、情報共有システム使用料を追加する。 3. 履行期間 履行期間は、樹林化予測の増工により、61日間延長し、令和6年6月30日までとする。