

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 山善
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷 3 0 4 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 4 6 号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区改良その 2 工事
工 事 場 所	神奈川県伊勢原市上粕屋地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 0 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事は「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置の対象工事である。 公共工事設計労務単価の特例措置については、令和 6 年 3 月 2 9 日付けで、受注者より上記の特例措置通知に基づく変更の請求があったため、工事請負契約書第 6 2 条に基づき協議を行い、契約変更を行うものである。