

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	大野建設(株)
契約業者の住所	愛甲郡愛川町中津4071-1
工事の名称	R5国道246号厚木秦野道路厚木三田地区改良工事
工事場所	神奈川県厚木市三田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	地盤改良工 1式 中層混合処理工 900m ³ 舗装工 300m ² カルバート工 1式 場所打函渠工 1基、17.9m 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	181,940,000円(税込み)
変更金額	+ 4,367,000円(税込み)
変更後の契約金額	186,307,000円(税込み)
変更理由	本工事は「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置の対象工事である。 公共工事設計労務単価の特例措置については、令和6年3月27日付けで、受注者より上記の特例措置通知に基づく変更の請求があったため、工事請負契約書第62条に基づき協議を行い、契約変更を行うものである。