

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|-----------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和6年5月21日 |
| 契約業者名 | 三陽技術コンサルタンツ株式会社 |
| 契約業者の住所 | 群馬県前橋市天川大島町三丁目8番地の3 |
| 業務の名称 | R5湯ヶ沢3号沢他計画測量業務 |
| 業務場所 | 利根川水系砂防事務所管内 |
| 業種区分 | 測量 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 変更なし |
| 履行期間 (自) | 令和5年10月21日 |
| 履行期間 (至) | 令和6年12月27日 |
| 変更前の契約金額 | 20,075,000 円 (税込) |
| 変更金額 | — |
| 変更後の契約金額 | 20,075,000 円 (税込) |
| 変更理由 | 履行期間は、測量実施のための関係者協議に不測の期間を要したため履行期間を延長し、令和6年12月27日までとする。 |

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|-----------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和6年12月27日 |
| 契約業者名 | 三陽技術コンサルタンツ株式会社 |
| 契約業者の住所 | 群馬県前橋市天川大島町三丁目8番地の3 |
| 業務の名称 | R5湯ヶ沢3号沢他計画測量業務 |
| 業務場所 | 利根川水系砂防事務所管内 |
| 業種区分 | 測量 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none">・基準点測量 1式 (増工)・三次元点群測量 1式 (減工)・路線測量 1式 (増工)・情報共有システム 1式 (増工)・成果検定費 1式 (減工) |
| 履行期間 (自) | 令和5年10月21日 |
| 履行期間 (至) | 令和7年2月28日 |
| 変更前の契約金額 | 20,075,000 円 (税込) |
| 変更金額 (増) | 3,476,000 円 (税込) |
| 変更後の契約金額 | 23,551,000 円 (税込) |
| 変更理由 | 新規設計箇所や用地調査を行うために成果が必要であるため、追加するものとする。 また、履行期間を令和7年2月28日まで延長するものとする。 |