

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	共立建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区道玄坂1－16－10
工 事 の 名 称	R5国道20号八王子南BP寺田地区改良その20工事
工 事 場 所	東京都八王子市館町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 7 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 0 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更