

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区本町 5 - 3 3 - 1 1
業 務 の 名 称	R 5 武蔵丘陵森林公園整備・管理運営あり方検討業務
業 務 場 所	埼玉県比企郡滑川町及び熊谷市 国営武蔵丘陵森林公園
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国営武蔵丘陵森林公園において過年度業務で検討を行っている現況把握と課題整理結果を踏まえた、整備・管理運営方針の検討項目や整備・管理運営メニューを基に、管理施設の集約化や維持管理運営方法の見直し等、短期及び中長期的な視点で維持管理の効率化を考慮した詳細検討を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 9 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 8 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務を進めるにあたり、有識者や関係機関で構成される検討会を発足させることとなり、開催時期の調整に不足の日数を要することとなった。 また、打合せの結果、令和 6 年 7 月に開園 5 0 周年を迎える本公園の企画展運営補助及び事業概要更新の業務を追加することとなった。このため、工期を 2 7 3 日間延伸し、令和 7 年 2 月 2 8 日までとする。