

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月24日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業 務 の 名 称	R 5 災害対応システム検討業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	(1) 災害時における初動作業の自動化の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年7月29日
履 行 期 間 (至)	令和6年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 2 2 1 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 金 額	2 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 6 4 1 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 理 由	(1) 災害時における初動作業の自動化 地震発生時における災害対策本部及び応援対策本部設置について、設置条件の見直しがあったため、自動化システムの設置条件変更と取得データの変更を追加し増工する。