

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月24日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5 関東地整管内の放射道路の整備効果等分析業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・ 関東地整管内の交通状況等の整理・ 重要物流道路DRMデータ更新
履行期間 (自)	令和5年8月30日
履行期間 (至)	令和6年5月31日
変更前の契約金額	19,888,000円 (税込)
変更金額	2,816,000円 (税込)
変更後の契約金額	22,704,000円 (税込)
変更理由	課題箇所の抽出・要因分析を行うための交通量配分シミュレーションを10ケースに変更する。令和6年度における新規事業候補箇所選定にあたり、関東地整管内の直轄国道に関する各種データの整理・分析及び課題箇所の抽出等が必要となったため、関東地整管内の交通状況等整理を追加する。令和6年4月1日付けの重要物流道路の更新及びDRM地図データの年次更新があったため、重要物流道路DRMデータ更新を追加する。