

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和06年05月22日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 5 今市下流床固改築工事
工事場所	栃木県日光市今市地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	流路 砂防土工 掘削工 掘削(砂防) 掘削工(ICT) 掘削(砂防)(ICT) 交通管理工 交通誘導警備員 共通仮設費 準備費 技術管理費 営繕費 1 式 1 式 1 式 -3, 250m3 (減) 1 式 3, 250m3 (増) 1 式 1 式 (増) 1 式 1 式 (増) 1 式 (増) 1 式 (増)
工期 (自)	令和05年09月23日
工期 (至)	令和06年05月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥178, 860, 000
変更金額 (税込)	¥8, 470, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥187, 330, 000
変更理由	1. 砂防土工 受注者と協議の結果、ICT活用工事(土工)としたため、掘削工 (ICT) を増工する。 2. 共通仮設費 受注者と協議の結果、ICT活用工事(土工)としたため、技術管理費を増工する。 現地精査の結果、快適トイレの数量精算をしたため、営繕費を追加する。 3. 工期 工期は元設計のとおりとする。