

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	日工建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝 4 - 2 - 9
工 事 の 名 称	R 5 相武国道事務所管内交通安全施設整備工事
工 事 場 所	相武国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、相武国道事務所管内における交通事故対策を目的とした交差点改良工事等を行うものである。 第 2 回変更においては、当初及び第 1 回変更にて対応した舗装工、区画線工、縁石工、構造物撤去工、防護柵工、道路付属施設工等の数量増減による変更を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 6 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 8 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 4 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議及び現地調整による施工数量の精算変更のため。