

（ 第 2 回 ） 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 4 月 3 0 日
契約業者名	東洋プラント工業株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市中村南4丁目5-27
工事の名称	龍ヶ崎公共職業安定所（2 3）機械設備改修その他工事
工事場所	茨城県龍ヶ崎市若柴町丸田 1 2 2 9 - 1
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	【庁舎】 構 造 鉄筋コンクリート造 規 模 地上 2 階 建築面積 636, 43 m² 延べ面積 912, 27 m² 工事種目
工期（自）	令和 5 年 7 月 31 日
工期（至）	原設計 令和 6 年 4 月 30 日 変更設計 令和 6 年 5 月 7 日
契約金額	1 0 4 , 3 9 0 , 0 0 0 円
変更金額	6 0 5 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	1 0 4 , 9 9 5 , 0 0 0 円
変更理由	< 変更理由 > 1) 機械設備 ・ 工事中止に伴う費用を一括追加し、増工する。 < 工期 > 元工期 令和 5 年 7 月 31 日～令和 6 年 4 月 30 日 変更工期 令和 5 年 7 月 31 日～令和 6 年 5 月 7 日