

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	R 5 ・ R 6 関東MC管内橋梁（溝橋）診断業務国際航業・東洋設計設計共同体 代表者 国際航業（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区北新宿 2 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 関東MC管内橋梁（溝橋）診断業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 橋梁診断等橋梁数（増）
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 3 2 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 8 , 3 1 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	9 2 , 6 4 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	・ 現地精査の結果、橋梁管理事務所との協議により、橋梁診断及び橋梁管理カルテ作成・更新の橋梁数を 4 9 橋増工とする。 ・ 履行期間は、上記の増工により、2 8 日間延長し、令和 6 年 6 月 2 8 日までとする。