

(第 3 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月27日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 常陸河川国道 (那珂管内外) 工事監督支援業務
業 務 場 所	那珂出張所庁舎内、那珂川上流出張所庁舎内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント
業 務 概 要	1. 発注者支援業務等 (増)
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	153, 472, 000円 (税込)
変 更 金 額	+14, 905, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	168, 377, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 発注者支援業務等 関係機関発注工事との土砂等受け入れ調整など、当初想定していたよりも、煩雑な工事管理が必要となり、業務体制について見直しを図ったため、直接人件費を増工する。 2. 工期 元設計どおりとする。

(第 4 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月16日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 常陸河川国道 (那珂管内外) 工事監督支援業務
業 務 場 所	那珂出張所庁舎内、那珂川上流出張所庁舎内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント
業 務 概 要	1. 工事管理件数 (増)
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	168, 377, 000円 (税込)
変 更 金 額	+77, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	168, 454, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 工事管理件数 業務対象工事件数の結果、工事管理件数の数量 (増) 2. 工期 元設計どおりとする。