

## ( 第3回、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月27日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R5・R6常陸河川国道(水戸管内)工事監督支援業務
業務場所	水戸出張所庁舎内舎内
業種区分	土木関係コンサルタント
業務概要	1. 発注者支援業務等(増)
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	150,931,000円(税込)
変更金額	+14,905,000円(税込)
変更後の契約金額	165,836,000円(税込)
変更理由	1. 発注者支援業務等 関係機関発注工事との土砂等受け入れ調整など、当初想定していたよりも、煩雑な工事管理が必要となり、業務体制について見直しを図ったため、直接人件費を増工する。  2. 工期 元設計どおりとする。

## ( 第4回、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月16日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R5・R6常陸河川国道(水戸管内)工事監督支援業務
業務場所	水戸出張所庁舎内舎内
業種区分	土木関係コンサルタント
業務概要	1. 工事管理件数(減)
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	165,836,000円(税込)
変更金額	-88,000円(税込)
変更後の契約金額	165,748,000円(税込)
変更理由	1. 工事管理件数 業務対象工事件数の結果、工事管理件数の数量(減)  2. 工期 元設計どおりとする。