

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	(株) 荏原製作所 北関東支社
契約業者の住所	さいたま市北区奈良町14-3
工事の名称	R4荒川貯水池機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	埼玉県さいたま市南区大字堤外地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	製作工 揚排水ポンプ設備製作 操作制御設備 一式 据付工 揚排水ポンプ設備輸送工 輸送工 一式 揚排水ポンプ据付 揚排水ポンプ据付工 一式
工期(自)	令和 5年 2月11日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	167,200,000円(税込み)
変更金額	+ 6,270,000円(税込み)
変更後の契約金額	173,470,000円(税込み)
変更理由	1. 製作工 1号主ポンプ現場操作盤の更新を行うため、1号主ポンプ現場操作盤の製作を追加する。 2. 据付工 1号主ポンプ現場操作盤の更新に伴い、輸送工、揚排水ポンプ設備据付工を変更する。 3. 工期 増工に伴い、工期を令和7年1月31日まで延期する。