

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年5月28日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント（株） 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー
業 務 の 名 称	R5大宮国道管内交通対策設計業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	以下の設計を増工するものとする。 ・平面交差点修正設計 平面交差点修正設計（七左町二丁目交差点） 1式 ・道路休憩施設設計 (仮称) 道の駅おけがわ擁壁設計 1式 (仮称) 道の駅おけがわ場内施設修正設計 1式 (仮称) 道の駅おけがわ電気設備設計 1式 (仮称) 道の駅おけがわ・道の駅おかべ・道の駅庄和標識設計 1式 ・一般構造物設計 法定外看板設計 1式 法定外看板修正設計 1式 防護柵・横断防止柵設計 1式 視覚障害者誘導ブロック設計 1式 ・橋梁設計 田島歩道橋手摺り追加設計 1式 道場三室線歩道橋施工計画説明用資料作成 1式 ・交通量調査 1式 ・測量調査 1式
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年5月11日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年5月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	47,080,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 31,251,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	78,331,000円（税込み）
変 更 理 由	現地精査の結果、各種設計の追加が必要となったため増工する。