

(第 2 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 5 月 13 日
契約業者名	株式会社都市環境設計
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区恵美須西 2 - 1 4 - 3 0
業務の名称	横須賀港湾合同庁舎 (2 2) 改修設計その 2 業務
業務場所	神奈川県横須賀市田浦港町 1 1 6 9 番 7 外
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	基本設計及び実施設計において実施した当該施設の設計意図を工事請負者に正確に伝える業務
工期 (自)	令和 5 年 3 月 3 1 日
工期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
契約金額	1, 4 9 6, 0 0 0 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	1, 4 9 6, 0 0 0 円
変更理由	1. 履行期間は、本業務の主たる対象工事である「横須賀港湾合同庁舎 (2 2) 建築改修その他工事」の工期延期により 6 5 日間延長し、令和 6 年 7 月 3 1 日までとする。