

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月29日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 群馬事務所
契 約 業 者 の 住 所	群馬県館林市富士原町1133-45
業 務 の 名 称	R5湯ヶ沢3号沢他地質調査業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査
業務概要（変更した内容について記述する）	・機械ボーリング 1式（増工） ・運搬費 1式（増工） ・仮設費 1式（増工）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月28日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,337,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	4,840,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	23,177,000 円（税込）
変 更 理 由	履行期間は、南沢の詳細設計を実施する上で地質データの必要性が生じたことから履行期間を延長し、令和6年8月30日までとする。 また、湯ヶ沢のボーリング調査結果に伴う地質の精査により数量を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月30日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 群馬事務所
契 約 業 者 の 住 所	群馬県館林市富士原町1133-45
業 務 の 名 称	R5湯ヶ沢3号沢他地質調査業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査
業務概要（変更した内容について記述する）	・機械ボーリング 1式（増工） ・運搬費 1式（増工） ・仮設費 1式（増工）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月28日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,177,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	5,170,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	28,347,000 円（税込）
変 更 理 由	履行期間は、湯ヶ沢砂防堰堤の修正設計を実施する上で地質データの必要性が生じたことから履行期間を延長し、令和6年10月31日までとする。 また、湯ヶ沢地区及び南沢地区のボーリング調査結果に伴う地質の精査により数量を変更する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月25日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 群馬事務所
契 約 業 者 の 住 所	群馬県館林市富士原町1133-45
業 務 の 名 称	R5湯ヶ沢3号沢他地質調査業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査
業務概要（変更した内容について記述する）	変更なし
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月28日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,347,000 円（税込）
変 更 金 額	—
変 更 後 の 契 約 金 額	28,347,000 円（税込）
変 更 理 由	湯ヶ沢砂防堰堤における地質調査実施のための関係者協議について、不測の期間を要したため、履行期間を令和6年12月20日まで延伸する。

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月19日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 群馬事務所
契 約 業 者 の 住 所	群馬県館林市富士原町 1 1 3 3 - 4 5
業 務 の 名 称	R 5 湯ヶ沢 3 号沢他地質調査業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査
業務概要（変更した内容について記述する）	・機械ボーリング 1 式（減工） ・運搬費 1 式（減工） ・仮設費 1 式（増工）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月28日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,347,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 減 ）	-55,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	28,292,000 円（税込）
変 更 理 由	湯ヶ沢地区のボーリング調査結果に伴い、数量を精査したことによる変更を行う。また、現地状況による運搬費及び仮設費の変更を行う。