

(第3回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　5月29日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所　東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3－21－1
業 務 の 名 称	R5G相武国道事務所管内道路計画検討他業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所管内において、渋滞状況分析・対策検討、道路整備効果検討、将来道路ネットワークの検討及び交通結節点機能強化検討を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和　5年　4月20日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	80,388,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 13,354,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	93,742,000円 (税込み)
変 更 理 由	本業務において、国道16号現道（片倉地区）の対策を検討するにあたり、東京都及び八王子市と検討内容の共有・調整が必要となったことから、打合せ資料を追加する。また、拡幅範囲を検討する上で車両の挙動を確認する必要性が生じたため、ミクロシミュレーションを追加する。上記の調査追加に伴い、履行期間は61日間延伸して、令和6年7月31日までとする。