

(第3回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	東洋技研コンサルタント(株) 東京支社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋人形町1-11-2
業務の名称	R5M相武国道事務所管内交通安全施設設計他業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所管内の交通安全施設を整備するため、道路修正設計(藤野歩道整備)、道路詳細設計(B)、平面交差点詳細設計、CIM(藤野歩道整備)、三次元測量(藤野歩道整備)、自転車通行空間設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 5年 6月 3日
履行期間(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	31,273,000円(税込み)
変更金額	+ 55,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,328,000円(税込み)
変更理由	(1) 道路設計 ・現地調整の結果、国道20号下石原地区における地盤高調査を数量変更し、関係機関事業説明資料作成を追加する。(増工)