

(第2回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 関東支社
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館
業務の名称	R5M相武国道事務所管内事故対策検討業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、相武国道事務所管内における交通事故対策推進のため、最新データに基づく要対策箇所を選定、発生要因分析、対策検討及び平面交差点詳細設計を行うものである。また、過年度対策実施箇所の整備効果分析を行うものである。
履行期間(自)	令和 5年 4月25日
履行期間(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	41,371,000円(税込み)
変更金額	+ 3,938,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,309,000円(税込み)
変更理由	1. 事故調査 令和4年に発生した死傷事故件数により、事故図作成を数量変更する(減工)。 2. 交通状況調査、事故対策検討、平面交差点詳細設計 最新の交通事故データ等により検討を行った結果、各調査(作業計画、準備・後片付け、交通量調査、信号現示調査、交通挙動調査、資料整理)及び事故対策検討資料の作成、平面交差点詳細設計を数量変更する(増工)。 3. 生活道路の交通事故対策、整備効果分析 対象箇所を検討した結果、生活道路の交通事故対策検討を数量変更(減工)し、事故対策実施箇所の整備効果分析を数量変更する(増工)。