

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 1 日
契 約 業 者 名	R 5 常陸河川国道管内道路渋滞対策検討他業務 東京建設コンサルタント・三井共同建設コンサルタント 設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚 1 - 1 5 - 6
業 務 の 名 称	R 5 常陸河川国道管内道路渋滞対策検討他業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 主要渋滞箇所に関する検討 2. 交通量推計 3. 管内の整備交換検討を追加増工する。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 , 0 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 7 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 7 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 主要渋滞箇所に関する検討 検討の結果、増工する。 2. 交通量推計 検討の結果、増工する。 3. 管内の整備交換検討を追加増工する。