

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 1 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	R 5 常陸河川国道管内道路網検討業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 事業評価資料作成 2. 検討会資料作成 3. 道路構造検討 4. 履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 9 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 9 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	検討会資料作成のうち、(仮称)鹿行南部道路検討委員会資料作成において、各委員の他、関係機関と検討会資料について調整していたところ、検討方針を進めるにあたり、概略ルート検討の他、終点部への影響について、交通量調査および交通量推計の実施の必要性が生じたため、当該業務に追加したものである。