

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 5 月 2 1 日                            |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 谷黒組                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 栃木県那須塩原市塩原 1 1 0 0 番地                       |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 国道 4 号西那須野道路西富山地区外改良舗装工事                |
| 工 事 場 所                             | 自) 栃木県那須塩原市東三島地先 至) 栃木県那須塩原市西富山地先<br>他 1 箇所 |
| 工 事 種 別                             | 一般土木                                        |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による変更   |
| 工 期 ( 自 )                           | 令和 6 年 4 月 1 5 日                            |
| 工 期 ( 至 )                           | 令和 7 年 2 月 2 8 日                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 3 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)               |
| 変 更 金 額                             | + 3 , 7 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)                 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 4 1 , 8 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)               |
| 変 更 理 由                             | 令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による変更   |