

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月30日
契約業者名	北川ヒューテック株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 1 6 番 1 1 号
工事の名称	R 5 国道 4 号平出工業団地電線共同溝工事
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地地先
工事種別	電線共同溝工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・ アスファルト舗装工 ・ 土質等運搬 ・ 試掘調査 ・ BIM/CIMモデル作成
工期 (自)	令和5年9月1日
工期 (至)	令和6年5月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥148, 500, 000
変更金額 (税込)	¥18, 920, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥167, 420, 000
変更理由	・ 現地精査の結果、日々仮復旧工を追加 ・ 協議の結果、建設発生土の仮置き場の追加、運搬距離の変更に伴い、数量を追加 ・ 埋設物調査のための試掘調査の追加 ・ 当初特記仕様書に基づき、協議の結果、BIM/CIMモデル作成を追加