

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月31日
契約業者名	大有建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目 8 番 4 号
工事の名称	R 5 国道 4 号下野薬師寺電線共同溝他工事
工事場所	栃木県下野市薬師寺地先 他 1 箇所
工事種別	電線共同溝工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・ 先行破碎の追加 ・ アスファルト舗装工の追加
工期 (自)	令和5年9月1日
工期 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥184, 800, 000
変更金額 (税込)	¥8, 690, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥193, 490, 000
変更理由	・ 現地調査の結果、当初設計より舗装版が厚かったため、先行破碎に伴う舗装版切断、舗装版破碎を追加 ・ 日々仮復旧の追加を踏まえ、数量を追加