

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月28日
契約業者	セントラルコンサルタント(株)北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-53-4
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路施工計画検討業務
業務場所	埼玉県八潮市八條～埼玉県春日部市赤沼
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・計画準備 1式 ・現地踏査 1式 ・施工計画検討 1式 ・施工時に必要となる設計 1式 ・軟弱地盤技術解析 1式 ・沈下影響予測 1式 ・関係機関との協議用資料作成 1式 ・報告書のとりまとめ 1式
履行期間(自)	令和5年5月20日
履行期間(至)	令和6年5月31日
変更前の契約金額	65,395,000 円(税込み)
変更金額	+5,148,000 円(税込み)
変更後の契約金額	70,543,000 円(税込み)
変更理由	1. 施工時に必要となる設計 1) 道路線形検討 道路線形検討について、不要となったため変更する。(減工) 2) 道路詳細修正設計 既往設計成果を基に、八潮地区迂回路の修正設計が必要となったため追加する。(増工) 3) 交差点照明施設詳細設計 既往設計成果を基に、八潮地区迂回路の交差点照明施設詳細設計が必要となったため追加する。(増工) 2. 仮設構造物設計 1) 土留工詳細設計 大落古利根川護岸工整備に伴い、河川締切りのための土留工詳細設計が必要となったため追加する。(増工)