

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月18日
契約業者名	湘南造園(株)
契約業者の住所	平塚市万田596-1
工事の名称	R6大磯事業地管理工事
工事場所	神奈川県中郡大磯町地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	53,900,000円(税込み)
変更金額	+ 3,366,000円(税込み)
変更後の契約金額	57,266,000円(税込み)
変更理由	公共工事設計労務単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	湘南造園(株)
契約業者の住所	平塚市万田596-1
工事の名称	R6大磯事業地管理工事
工事場所	神奈川県中郡大磯町地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、明治記念大磯邸園の事業地の維持管理を行うものである。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	57,266,000円(税込み)
変更金額	+ 46,310,000円(税込み)
変更後の契約金額	103,576,000円(税込み)
変更理由	1. 樹木整姿工 現地精査の結果により減工する。 2. 管理工 施工完了に伴い、施工実績に合わせて内容を変更する。 3. 電気設備工 現地検討と営繕工事との調整の結果、内容を変更する。 4. 園路広場整備工 現地検討の結果により増工する。 5. 修景施設整備工 現地検討の結果により増工する。 6. サービス施設整備工 現地検討の結果により増工する。 7. 管理施設整備工 現地検討の結果により増工する。 8. 公園施設等撤去・移設工 現地検討の結果により増工する。 9. 仮設工 現地検討の結果により増工する。 10. その他 現地精査の結果により増工する。 11. 工期 工期については、変更なしとする。