

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月20日
契約業者	（一財）砂防・地すべり技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区平河町二丁目7番5号
業務の名称	R5渡良瀬川流域砂防施設配置計画検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	有識者会議（技術検討会）での指摘による検討事項の追加・変更等の増減 ・施設配置計画の土砂生産・流出状況の把握の一部増工 ・施設配置計画の施設整備状況整理の一部増工 ・施設配置計画の施設配置計画検討の一部減工 履行期間の延長 令和6年6月28日 → 令和6年 8月30日
履行期間（自）	令和5年8月10日
履行期間（至）	令和6年8月30日
変更前の契約金額	34,991,000 円（税込み）
変更金額	143,000 円（税込み）
変更後の契約金額	35,134,000 円（税込み）
変更理由	本業務の施設配置計画の検討は、技術検討会において有識者からの見解を得る必要があり、有識者会議での指摘による検討事項の追加・変更に伴う作業内容の増減分について履行期間の延伸を行う。