

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月21日
契約業者名	(株) 宮下組
契約業者の住所	長野県上田市踏入2-1-17
工事の名称	R5国道19号生坂地区防災対策工事
工事場所	長野県東筑摩郡生坂村生坂地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	法面整形工 1,150m ² 法枠工 935m ² 鉄筋挿入工 462本 集排水ホースリング工 140m 袋型根固工 220袋
工期 (自)	令和 5年 9月22日
工期 (至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	168,795,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,100,000円 (税込み)
変更後の契約金額	169,895,000円 (税込み)
変更理由	現地調査の結果数量変更 (増減) を行った。