

### (第3回) 契約変更の内容

|               |                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 年 月 日     | 令和6年6月20日                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 名     | 三井共同建設コンサルタント(株)茨城営業所                                                                                                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 茨城県つくば市竹園二丁目10番地8                                                                                                                                         |
| 業 務 の 名 称     | R4下館管内耐震性能照査業務                                                                                                                                            |
| 業 務 場 所       | 下館河川事務所管内                                                                                                                                                 |
| 業 種 区 分       | <input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務<br><input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要       | 本業務は、直轄河川管理施設である田川可動堰及び君島堰について、耐震性能照査及び耐震診断を実施するものである。                                                                                                    |
| 履 行 期 間 ( 自 ) | 令和5年5月9日                                                                                                                                                  |
| 履 行 期 間 ( 至 ) | 令和6年11月29日                                                                                                                                                |
| 変 更 金 前 額     | 50,094,000 円(税込み)                                                                                                                                         |
| 変 更 金 額       | 11,704,000 円(税込み)                                                                                                                                         |
| 変 更 金 後 額     | 61,798,000 円(税込み)                                                                                                                                         |
| 変 更 理 由       | 1. 田川可動堰、君島堰の耐震性能照査の解析モデルを変更する。(増工)<br>2. 打合せ回数について回数を変更する。(増工)<br>3. 情報共有システムについて費用を計上する。(増工)                                                            |