

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 5月22日
契 約 業 者 名	(株) 神山設計
契 約 業 者 の 住 所	前橋市城東町4-2-18
業 務 の 名 称	R5国道246号厚木秦野道路他用地調査等業務
業 務 場 所	神奈川県秦野市西大竹から同県同市上大槻地先ほか
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	◎用地測量 ・用地現況測量（建物等） 135,900㎡ ・3級基準点測量（永久標識なし、伐採なし、原野・平地） 0.15（20点） ・4級基準点測量（永久標識なし、伐採なし、原野・平地） 0.94（35点） ◎用地調査 ・営業その他の調査 ・動産に関する調査及び算定（一般住家） 6戸 ・その他通損に関する算定（仮住居等補償） 9世帯 ・その他通損に関する算定（移転雑費） 37所有者 ・再算定業務 ・木造建物Aの調査及び算定（70㎡未満） 4棟 ・附帯工作物の調査及び算定（住宅敷地C） 6戸 ・附帯工作物の調査及び算定（工場等の敷地500㎡未満） 5箇所 ・附帯工作物の調査及び算定（独立工作物） 6箇所 ・動産に関する調査及び算定（一般住家） 10戸 他
履 行 期 間 (自)	令和 5年11月 1日
履 行 期 間 (至)	令和 6年12月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,338,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 21,285,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	51,623,000円（税込み）
変 更 理 由	用地測量については、敷地使用実態調査の結果、移転計画（レイアウト案）の検討に当たり当初の予定より現況測量の範囲が拡大したため各種数量の増加及び工種の追加が生じたもの。 用地調査については、用地交渉を進めた結果、相手方の意向により調査すべき項目（再算定及び営業調査算定等）を追加したため各種数量の増加及び工種の追加が生じたもの。 さらに、以上のことから不足の日数を要したため工期延長を行うもの。