

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 鴨志田造園建設
契 約 業 者 の 住 所	水戸市青柳町 3 8 1 4 - 2
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 水戸国道管内緑地管理工事
工 事 場 所	水戸国道維持班管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第6 2条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 7 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7 , 5 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第6 2条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 鴨志田造園建設
契 約 業 者 の 住 所	水戸市青柳町 3 8 1 4 - 2
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 水戸国道管内緑地管理工事
工 事 場 所	水戸国道維持班管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持〔令和6年度〕 植栽維持工 1. 樹木・芝生管理工 除草工 2. 除草工 応急作業工 3. 応急処理工 仮設工 4. 交通管理工 共通仮設費 5. 技術管理費 現場管理費 6. 熱中症対策
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 7 , 5 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 7 , 0 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路維持〔令和6年度〕 植栽維持工 1. 樹木・芝生管理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 数量(増): 中・低木剪定(5)、寄植剪定(1)～(3) 2) 数量(減): 中・低木剪定(1)～(4)、(6)、処分費 3) 削除: 高木剪定(1)～(8)、寄植剪定(4) 除草工 2. 除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 数量(増): 道路除草(複合)(1)、処分費(2) 2) 削除: 道路除草(複合)(2)、除草(伐根除草)(1)～(3) 応急作業工 3. 応急処理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 追加: 応急作業(2) 2) 削除: 応急作業 仮設工 4. 交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 1) 数量(増): 交通誘導警備員(A)、交通誘導警備員(B) 共通仮設費 5. 技術管理費 施工状況モニタリング調査の対象工事のため、要する費用を追加する。 1) 新規追加: 施工調査費(施工状況モニタリング調査: 道路除草工) 現場管理費 6. 熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 1) 【熱中症補正率】 0. 1 4