

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月19日
契約業者名	株木建設(株) 茨城本店
契約業者の住所	茨城県水戸市吉沢町311-1
工事の名称	R5国道6号千代田石岡BP幸町・田島下線跨道橋下部工事
工事場所	茨城県石岡市石岡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 6年 6月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	271,700,000円(税込み)
変更金額	+ 9,185,000円(税込み)
変更後の契約金額	280,885,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更