

(最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 変更契約年月日 | 令和6年6月13日 |
| 契約業者名 | 北川ヒューテック (株) 東京本社 |
| 契約業者の住所 | 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目16番11号 |
| 工事の名称 | R5 深谷地区外交通安全対策工事 |
| 工事場所 | 埼玉県深谷市岡地先外 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | <p>1. 深谷地区、熊谷1地区、熊谷2地区、鴻巣1地区、鴻巣2地区、入間1地区、入間2地区、狭山1地区、狭山2地区、狭山3地区、さいたま地区、川越さいたま地区、上尾1地区、上尾2地区において、現地踏査の結果、数量精査を行う。</p> <p>2. 深谷2地区、行田地区、鴻巣3地区、鴻巣5地区、さいたま3地区、川越1地区、川越3地区、桶川2地区において、現地踏査の結果、区画線工を新規追加する。</p> <p>3. 熊谷3地区、熊谷4地区、さいたま2地区、桶川1地区において、通学路の合同点検等の結果、防護柵工を新規追加する。</p> <p>4. 入間3地区、狭山4地区、川越4地区において、現地踏査の結果、中央分離帯部への道路付属物施設の設置を新規追加する。</p> <p>5. 川越2地区において、現地踏査の結果、標識撤去を新規追加する。</p> <p>6. 上尾3地区において、現地踏査の結果、歩道巻き込み部の縁石改修を新規追加する。</p> <p>7. 鴻巣4地区において現地踏査の結果、交差点部の点字シート設置を新規追加する。</p> |
| 工期 (自) | 令和5年7月10日 |
| 工期 (至) | 令和6年6月18日 |
| 変更前の契約金額 | 112,200,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 65,450,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 177,650,000円 (税込み) |
| 変更理由 | <p>1. 深谷地区、熊谷1地区、熊谷2地区、鴻巣2地区、入間1地区、狭山1地区、狭山2地区、狭山3地区、さいたま地区、川越さいたま地区、上尾2地区 現地踏査の結果、数量精査を行う。</p> <p>2. 入間2地区 現地踏査の結果、舗装版の損傷が激しく区画線の施工をしてもすぐに劣化する状態であるため、舗装打ち換え工を追加する。</p> <p>3. 上尾1地区 電線共同溝工事との調整の結果、上尾1地区のうち上尾市役所前交差点以南の施工を取りやめたため、舗装工、区画線工及び構造物撤去工を減工する。</p> <p>4. 深谷2地区、行田地区、鴻巣3地区、鴻巣5地区、さいたま3地区、川越1地区、川越3地区、桶川2地区 現地踏査の結果、区画線工を新規追加する。</p> <p>5. 熊谷3地区、熊谷4地区、さいたま2地区、桶川1地区 通学路の合同点検等の結果、防護柵工を新規追加する。</p> <p>6. 入間3地区、狭山4地区、川越4地区 現地踏査の結果、中央分離帯部への道路付属物施設の設置を新規追加する。</p> <p>7. 川越2地区 現地踏査の結果、標識撤去を新規追加する。</p> <p>8. 上尾3地区 現地踏査の結果、歩道巻き込み部の縁石改修を新規追加する。</p> <p>9. 鴻巣4地区 現地踏査の結果、交差点部の点字シート設置を新規追加する。</p> <p>10. 工期 工期は変更しないものとし、令和6年6月18日までとする</p> |