

(第3回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年5月29日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目14番17号
業 務 の 名 称	R5大宮国道防災検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・首都直下地震道路啓開の検討の削除 ・冬期道路交通確保の検討の変更 ・南荻島地区冠水対策の検討の追加増工 ・道路の高架部区間等の避難場所としての活用に関する検討・設計の変更 ・国道4号越谷市宮本町冠水対策検討の追加 ・工期を令和6年7月31日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和5年5月25日
履 行 期 間 (至)	令和6年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,367,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,916,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,283,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和5年度実施数量の精算に伴う変更