

[標準様式例 7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年 6月27日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業 務 の 名 称	R5日光砂防管内砂防堰堤改築等設計業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・情報共有システム使用料の追加 ・道路修正設計の変更 ・一般構造物詳細設計（擁壁）の追加
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年 5月 3日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年 7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,478,000円（税込み）
変 更 金 額	+1,705,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	51,183,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 情報共有システムの活用 情報共有システムに係る費用の精算のため追加変更する。 2. 道路修正設計 根通り沢地区における道路修正設計について、設計延長に変更が生じたため追加変更する。 3. 一般構造物詳細設計（擁壁） 根通り沢地区において大型ブロック積擁壁の詳細設計の必要が生じたため追加変更する。 4. 履行期間 上記設計に時間を要するため、工期を令和6年7月31日までとする。

※（第○回、最終）は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ
変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。