

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月26日
契 約 業 者 名	一般財団法人計量計画研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区市谷本村町 2 番 9 号
業 務 の 名 称	R 5 首都圏道路交通状況調査・効果分析業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路整備による交通流動の変化及び影響の分析 2. 情報共有システム使用料 3. 工期の延長
履 行 期 間 (自)	令和5年4月21日
履 行 期 間 (至)	令和6年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,075,000 円 (税込)
変 更 金 額	44,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	20,119,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 道路整備による交通流動の変化及び影響の分析 令和 6 年 3 月および 5 月に行った有識者ヒアリングの結果、交通量配分用データ作成において、分析対象箇所を変更する必要性が生じたため。 2. 情報共有システム使用料 工期の延長に伴い、利用期間を変更する。 3. 工期の延長 上記 1 の変更に伴い、分析に必要な情報の収集に時間を要するため、工期を 33 日間延長し、令和 6 年 7 月 31 日までとする。