

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 浜屋組
契 約 業 者 の 住 所	矢板市本町 1 2 - 6
工 事 の 名 称	R 6 那珂川上流管内維持管理工事
工 事 場 所	那珂川上流出張所管内 (那珂川本川) 茂木町、那須烏山市、那珂川町、大田原市
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	堤防除草工 堤防養生工 応急処理工
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 5 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 8 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 堤防除草工 現地精査の結果、堤防除草工の数量精査 (増) により増工する。 2. 堤防養生工 現地精査の結果、堤防養生工の数量精査 (減) により減工する。 3. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理工の数量精査 (増) により増工する。