

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月28日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R4・R5水戸日立国道管内橋梁点検業務
業務場所	水戸国道維持班及び日立国道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 横断歩道橋定期点検 2. 特定点検 3. 現地講習会補助 4. 機械経費 5. 安全費
履行期間(自)	令和 4年 4月 1日
履行期間(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	165,836,000円(税込み)
変更金額	+ 440,000円(税込み)
変更後の契約金額	166,276,000円(税込み)
変更理由	1. 横断歩道橋定期点検 現地踏査の結果、点検面積や足下条件の変更が必要となったため、数量精査を行う。 2. 特定点検 前回点検時にS判定とされた橋梁において、現地精査ならびに検討の結果、磁粉探傷試験の増工及び、変形量調査、沈下量調査、塩化物イオン含有量試験及び中性化試験を追加する。 3. 現地講習会補助 R5年度学生向け橋梁老朽化現地講習会を開催することとなったため、追加する。 4. 機械経費 ・点検時の足場条件の変更に伴い、高所作業車、橋梁点検車等の機械経費の数量精査を行う。 ・R5年度学生向け橋梁老朽化現地講習会の開催に伴い、講習に使用した機械を追加する。 5. 安全費 R5年度学生向け橋梁老朽化現地講習会の開催に伴い、講習に使用した安全器具を追加する。