

標準様式例6-2（工事）

（第2回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月17日
契約業者	常陽建設(株)
契約業者の住所	茨城県取手市藤代357-8
工事の名称	R5稲戸井調節池土砂掘削その1工事
工事場所	茨城県守谷市大柏地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工1式 掘削工（ICT） 約166,700m ³ 仮設工1式
工期(自)	令和5年8月21日
工期(至)	令和6年6月20日
変更前の契約金額	346,203,000 円(税込み)
変更金額	+103,730,000 円(税込み)
変更後の契約金額	449,933,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地精査の結果、掘削土の状態が良く、運搬前の仮置きが不要となったため、積込(ルース)作業を減工とする。 2. 仮設工 ・現地精査により、交通誘導警備員を減工とする。 3. 共通仮設費 ・現地精査の結果、掘削箇所及び仮置場の支障木の伐採量が増加したことにより、伐木除根及び木根等処分費を増とする。