

標準様式例6-2（工事）

第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月14日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り2-39-11
工事の名称	R5稲戸井調節池土砂掘削その2工事
工事場所	茨城県取手市戸頭地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工1式 掘削工(ICT) 約96,700m ³ 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和5年8月2日
工期(至)	令和6年6月20日
変更前の契約金額	182,798,000 円(税込み)
変更金額	+83,380,000 円(税込み)
変更後の契約金額	266,178,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地調査の結果、掘削範囲に変更の必要が生じたため、掘削工を増工する。 ・現地精査の結果、掘削土の状態が良く、運搬前の仮置きが不要となったため、積込(ルーズ)を減工とする。 2. 構造物撤去工 ・現地調査の結果、掘削現場内に支障物があり、これらの撤去作業が必要になったため、構造物撤去工を増工とする。 3. 仮設工 ・現地精査により、交通誘導警備員を増工とする。 4. 共通仮設費 ・現地調査の結果、掘削範囲に変更の必要が生じたことにより、支障木の伐採量が増加したため、伐木除根及び木根等処分費を増工とする。